
Anno
Mese 0

Autorizzazioni

Completamento iter autorizzativo

Utilities

Ingegneria utilities

Realizzazione utilities

Ingegneria canale di colata

Realizzazione canale di colata

Ingegneria condotto fumi

Installazione condotto fumi

Opere civili

Ingegneria fondazioni

Realizzazioni cunicoli per utilities

Realizzazione locale tecnico per nuovo forno

Realizzazione fondazioni forno

Forno fusorio H2

Emissione ordine forno

Ingegneria forno

Costruzione forno

Trasporto in sito

Installazione H2

Hot Commissioning H2

1 colata

Ramp-up

Accettazione finale
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