

GANNT: allegato al documento "PROGETTI DA REALIZZARSI NEL BREVE E MEDIO PERIODO PER RIDURRE L'IMPATTO ODORIGENO ED ACUSTICO PRESSO IL SITO DI TORRE DI MOSTO"			
PROGETTO	Tempi per presentazione progetto dal rilascio del provvedimento AIA in corso	Tempi previsti per iter autorizzativo di aggiornamento di AIA con validazione dei progetti di dettaglio presentati	Tempi previsti per la realizzazione dei progetti (*)
Copertura delle vasche dell'impianto di depurazione e relativo flottatore	4 mesi	30 giorni al netto delle valutazioni in capo ai soggetti delle Conferenza dei Servizi	13 mesi dal rilascio dell'approvazione del progetto
Installazione di un impianto di abbattimento scrubber a doppio stadio con lavaggio meccanico e chimico (acido-basico) delle arie trattenute dalle coperture.			
Chiusura dell'area relativa alla centrifuga e al deposito del cassone per la raccolta e lo smaltimento di fanghi palabili disidratati con destinazione delle arie ad un sistema di trattamento a carboni attivi.			
Adozione di un sistema di abbattimento odori sulle emissioni del reparto cottura.	/	/	4 mesi dal rilascio dell'AIA in corso
Copertura dell'area di raccolta dei sottoprodotti	/	/	5 mesi dal rilascio dell'AIA in corso
Inserimento portoni a rapida apertura e chiusura dell'area di sosta	/	/	6 mesi dal rilascio dell'AIA in corso
(*) I tempi riportati comprendono anche quelli necessari per le autorizzazioni di natura edilizia			
			Aggiornamento al 14/11/25