

AMPLIAMENTO DI GRANDE STRUTTURA
DI VENDITA E TRASFORMAZIONE IN
CENTRO COMMERCIALE DEI SETTORI
ALIMENTARE E NON ALIMENTARE

PROROGA DEL PROVVEDIMENTO DI VIA

Riepilogo Iter Amministrativo

<p>COMMITTENTE: F.lli Lando Spa via Scrovegni 1 35131 Padova</p>	<p>PROGETTISTA: -</p>	<p>GRUPPO DI LAVORO: Aequa Engineering</p>
<p>REDAZIONE: Dott. Damiano Solati 12 10 20</p>	<p>CONTROLLO INTERNO: Ing. Giuseppe Baldo 12 10 20</p>	<p>APPROVAZIONE INTERNA: Ing. Giuseppe Baldo 12 10 20</p>
<p>PERCORSO DIGITALE: \\...consegna\</p>		<p>DATA: Ottobre 2020</p>



AEQUA ENGINEERING S.R.L.
C.F. e P.IVA 03913010272
SEDE LEGALE ED OPERATIVA
Via Veneto 1
30030 Martellago (VE)
Tel./Fax +39 041 5831962
www.aequaeng.com



Giuseppe Baldo

RIEPILOGO DELL'ITER AMMINISTRATIVO SEGUITO DAL PROGETTO

Come previsto dalla DGR 94/2017, in relazione alla richiesta di proroga della validità delle autorizzazioni VIA, di cui al Determinazione 2915/2015, si riporta l'iter amministrativo fino ad oggi sviluppatosi, relativo alla proposta di aumento delle Superfici di Vendita della realtà commerciale effettuata dalla ditta F.lli Lando relativamente all'attività situata lungo la SS 309 in località Gambarare in Comune di Mira, e contestuale classificazione di Centro Commerciale in attuazione di quanto previsto dalla LR 50/2012.

- 20.03.2015 invio tramite SUAP del Comune di Mira della domanda di VIA
- 20.03.2015 pubblicazione su quotidiano locale dell'avvenuto deposito della documentazione di VIA
- 27.03.2015 comunicazione di deposito della documentazione per l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica presso la Soprintendenza Archeologica del Veneto e di Venezia e la sua Laguna
- 07.04.2015 incontro pubblico per la presentazione della proposta d'intervento e contenuti dello studio
- 14.04.2015 trasmissione alla Città Metropolitana di Venezia della documentazione di avvenuta presentazione pubblica
- 21.05.2015 trasmissione di integrazioni volontarie relative all'impatto acustico e mitigazioni in prossimità della Seriola Bastie
- 22.05.2015 trasmissione alla Città Metropolitana di Venezia di parere positivo da parte della Soprintendenza Archeologica del Veneto e di Venezia e la sua Laguna
- 09.06.2015 richiesta di integrazioni della documentazione di VIA
- 22.04.2015 trasmissione da parte del proponente della documentazione integrativa
- 29.07.2015 rilascio del nulla osta idraulico per lo scarico delle acque meteoriche in corpo idrico di superficie da parte del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive

- 30.09.2015 acquisizione da parte della Città Metropolitana di Venezia del parere positivo della Soprintendenza Archeologica del Veneto e di Venezia e la sua Laguna in merito alle opere di mitigazione lungo la Seriola Bastie
- 12.10.2015 espressione del parere favorevole con prescrizioni della procedura di VIA da parte della Città Metropolitana di Venezia
- 15.10.2015 trasmissione al proponente dell'Autorizzazione VIA tramite SUAP del Comune di Mira
- 20.06.2016 trasmissione domanda di autorizzazione commerciale secondo quanto previsto dalla LR 50/2012
- 28.06.2016 dichiarazione da parte del Comune di Mira di incompatibilità urbanistica dell'area in relazione all'individuazione di Centro Commerciale in assenza di specifica indicazione nello strumento urbanistico comunale vigente
- 08.07.2016 interruzione dei termini del procedimento di autorizzazione commerciale su richiesta del Comune di Mira alla luce della dichiarazione del 28.06.2016
- 09.08.2016 deposito delle osservazioni da parte del proponente in riferimento all'interruzione dei termini del procedimento
- 07.09.2016 dichiarazione da parte del Comune di Mira di inammissibilità dell'istanza per l'ottenimento delle autorizzazioni commerciali in quanto il vigente quadro urbanistico comunale non definisce le aree destinate alla localizzazione di Centri Commerciali come previsto dalla LR 50/2012