Nome attivit D Mese -1Mese 1 Mese 2 Mese 3 |Mese 4 Mese 5 Mese 6 Mese 7 Mese 8 Mese 9
s-1 s1 | s2 | s3 Y | s5 s6 | s7 | s8 | s9 s10 s11 | s12 [ s13 | s14 | s15 |  s16 s17 | s18 | s19 | s20 [ s21 [ 22 s23 s24 | s25 | s26 | s27 | s28 | 29 s30 | s31 | s32 | s33 | s34 s35 | s36 | 37
Apprestamento area di cantiere 1949 v v‘
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 59 29-
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 5g 29_ |
Scavo di sbancamento 149 29_
Realizzazione di impianto d'illuminazione di cantiere ad alta e 10g9 29_ |
magazzino G 1459 A 4 v‘ ;
Fond. Prof.: Pali battuti (n.230_1macchina_2turni) 20g 22_ 01 09.06.2017 PUIA
Fondazioni in c.a. 20g I 02 29.06.2017
Montaggio di strutture in elevazione pref. in c.a. 38¢g Z2 __—
Fuori acqua e rivestimento pareti 229 22—
Pavimentazioni e finiture interne 359 | 22_
Montaggio macchine ed impianti 209 22_ ‘ N° REVISIONE | DATA OGGETTO REDATTO VERIFICATO
magazzino H 1459 v v‘
Fond. Prof.: Pali battuti (n.202_1macchina_2turni) 15¢ Z1 _
Fondazioni in c.a. 259 z I e .
Montaggio di strutture in elevazione pref. in c.a. 33g Z1 __— Cltta MetrOpOI Itana
Fuori acqua e rivestimento pareti 229 Z1 _ di VEN EZIA
Pavimentazioni e finiture interne 35¢g Z1 Reg|one VENETO
Montaggio macchine ed impianti 20g 2 1
Deposito Sabbia 145 g v v PROGETTO
2 I | Ampliamento "Vetreria Zignago Vetro™
Pareti in elevazione in c.a. h=5m 20g Z1 _ di Fossalta di Portogruaro
Montaggio di strutture verticali in acciaio e copertura 24 g Z1 -_— ‘ S . I
Fuori acqua e rvestmento paret T - | _ _ ezionel .
Montaggio macchine d impiant 505 | - Sistemazione Area, Viabilita e Depositi
Deposito Rottami 1459 v ‘ # Progetto Deﬁnltlvo
Fondazioninc. 250 2 | JS—
Parel in olevazions in c.a. h=5m 294 21 I | ¥ Zignago Vetro S.p.A.
Montaggio di strutture verticali in acciaio e copertura 249 Z1 -_ | Viale Ita Marzotto, 8
Fuori acqua e rivestimento pareti 27g s | 30025 - Villanova di Fossalta di Portogruaro
Montaggio macchine ed impianti 509 | z+ | | VENEZIA
Cabina Metano 259 v Vj
‘ TITOLO ELABORATO
edificio prefabbricato in c.a. 109 25_ :
Montaggio macchine ed impianti 159 25_ CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
Viabilita e reti esterne 145g v | | | v
Formazione di fondazione stradale 829 o | O |
Posa di condutture impianti 279 29_
Formazione di manto i usura e collegamento 429 T ————————————————————
Altre opere minori (nastri, riciclo,cunicoli ecc..) 89¢ v ‘ : ‘ ; i NUMERG ELABORATO
\ ‘ ‘
opere minori 89g -: |
Chiusura dei lavori ‘ PD-CRO-SIC-DO1
Smobilizzo del cantiere 6g : 29_
DIM. FOGLIO DATA PRIMA EMISSIONE
| (1260 x 594)mm 03.07.2017
LEGENDA Zona: 1 1
Z1=FORNO
Z2 = RICOTTURA COLD END E A NORD | PROGETTISTI
Z3 = ELETTROFILTRO
Z4 = COMPOSIZIONE Ing. Marco Pujatti
Z5 = TRATTAMENTO ACQUE
Z6 = MANUTENZIONI GENERALI
Z7 = SPOGLIATOI MENSE SERV. Ing. Pieralberto Fadalti FIRME COMMITTENTE
Z8 = ALTRO
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