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Relazione di Cantierizzazione

1 PREMESSA

Le opere relative alle modifiche dell’insediamento commerciale “Noventa Designer Outlet”
costituiscono un cantiere multiforme e composito, poiché le attivita costruttive per la
realizzazione di ciascuna fase, dovranno essere intimamente interconnesse per garantire il
risultato finale atteso.

La realizzazione del complesso € stata suddivisa in 7 fasi principali, a loro volta frazionate in
un numero variabile di sotto fasi, che rispecchiano le lavorazioni da eseguire. Molto rilievo &
stato dato alla successione temporale delle fasi, in quanto & fondamentale che si
susseguano nel corretto ordine al fine di garantire la riduzione al minimo sia dell’esecuzione
delle varie parti, che dei tempi tecnici di attesa conseguenti agli scavi di sbancamento e della
realizzazione delle opere di urbanizzazione.

Nei paragrafi che seguono, si descrivono le diverse fasi e si illustrano le lavorazioni che le
compongono. E’ stato predisposto inoltre un cronoprogramma dei lavori, che consente di
comprendere la successione temporale delle lavorazioni.

Figura 1 — area intervento
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2 FASE 1
Nella FASE 1 ¢ prevista la preparazione dell’area di cantiere attraverso lo sbancamento del

terreno al di 1a della Provinciale SP. 55 per la realizzazione del nuovo parcheggio.

2.1 Scavo sbancamento area ex “Pn 28”

E previsto lo sbancamento di circa 20 cm di tutta I'area del nuovo bacino a parcheggi con
relativo deposito del terreno in area prossima alla nuova viabilita d’accesso per essere
reimpiegato successivamente nella realizzazione dei terrapieni della nuova viabilita.

Macchine impiegate:
e 6 autocarri
e 2 pala meccanica

Tempo previsto per il completamento della fase: 15 giorni

Scavo sbancamento
area parcheggio mc. 7.400
Mezzi utilizzati:
6 autocarri
2 pale meccaniche

LEGENDA SIMBOL! ORGANIZZAZIONE CANTIERE
- SAUCOE O CNTERE

PER UFF. DL IMPRESE / SERMD IGENC

SPOGUATOY / WENSA LAVORATOR!
= RECAZONE O CANTERE

ASEA 01 STADOWMMENTO AUTOCARRI PER CARKCO/SCARICO

AREA DI MANOVRA AUTOMEZD) DX CANTERE

L4 ACCESSD AREA DX CANTIERE AUTOMEZZI

® e e  PEROORSO MEZD DI CANMERE

| A+ oo rmome

CANTIERIZZAZIONE - FASE 1

FASE 1
- Scavo shancamento area parcheggio: mc. 7.400 J

Figura 2 — fase1
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3 FASE2

Nella FASE 2 sono previsti, I'installazione del cantiere fisso, I interruzione della viabilita
sulla Provinciale n°55 per lo scavo dei sottopassi stradali, la successiva realizzazione dei
manufatti per i sottopassi veicolare e pedonale, il riporto delle terre scavate per la
realizzazione delle scarpate della nuova viabilita di accesso all’area e la realizzazione della
nuova viabilita.

3.1 Allestimento cantiere fisso

L'inizio delle attivita e delle lavorazioni & caratterizzato dall'allestimento del cantiere fisso.

L’'area di cantiere rimarra fissa per lintera durata delle opere di urbanizzazione, e sara
ubicata in uno spazio che non interferira con la costruzione delle principali opere di
urbanizzazione, e verra rimossa per essere spostata all’interno del lotto edificabile solo prima
della realizzazione della fase 1 di ampliamento degli edifici dell’ outlet.

Nel cantiere fisso troveranno collocazione tutte le attrezzature e i baraccamenti necessari
per lo svolgimento dei lavori e si allestiranno apposite aree di parcheggio per i mezzi d’opera
impiegati nel movimento terra, che rimarranno quindi in cantiere per I'intero periodo nel quale
saranno necessari.

L'intera area di cantiere sara recintata e segnalata nel rispetto delle norme di sicurezza e
I'accesso al cantiere sara controllato da personale addetto.

Si procedera inizialmente con la costruzione della suddetta recinzione, composta da robusta
rete sostenuta da supporti idonei e dotata di rete in materiale plastico per la protezione
antipolvere. Contestualmente iniziera la realizzazione della strada di accesso al cantiere, che
sara costruita sul sedime dell'esistente accesso privato del fondo agricolo dalla strada
provinciale. Parimenti attraverso linee provvisorie, sara possibile alimentare il cantiere di
acqua potabile e di energia elettrica.

Durante i lavori di realizzazione delle urbanizzazioni, I'area sara delimitata dalla recinzione di
cantiere e, saranno posizionate, a ridosso della recinzione, anche pannellature con funzione
antirumore e antipolvere. Sara inoltre cura del personale di cantiere imporre bassi limiti di
velocita e mantenere umida la strada prima dell’asfaltatura.

Nel cantiere base troveranno posto:

e Guardiola, infermeria/locale di primo soccorso;
o uffici impresa/servizi igienici

o uffici Direzione Lavori/servizi igienici;

e spogliatoi/servizi igienici;

e officina/Magazzino;

e deposito carburante e oli;

e distributore carburante

e isola ecologica;
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e punto di raccolta per emergenze

e parcheggio mezzi di soccorso

e gruppo elettrogeno/Quadro elettrico
e parcheggio mezzi personale uffici

e parcheggio mezzi maestranze

e impianto trattamento acque nere

e riservaidrica

e area a sottofondo impermeabile

e parcheggio mezzi pesanti

e vasca raccolta sversamenti

o tettoia protezione

e recinzione perimetrale, barriera antipolvere, barriera anti-rumore
e impianto lavaggio ruote

Macchine impiegate:

e 2 autocarro

e 1 autocarro con gru
e 1terna;

e 2 trattore.

L’ area di cantiere sara recintata nel rispetto delle norme di sicurezza, in particolare le aree
dedicate a lavorazioni polverose e/o rumorose saranno delimitate anche da barriere
antipolvere e antirumore.

Il cantiere base e tutti gli insediamenti produttivi, ove necessita I'energia elettrica, almeno
fino all’allacciamento con le linee Enel, saranno alimentati da gruppi elettrogeni silenziati ed
eventualmente schermati da pannelli fonoassorbenti.

Tempi previsti per la sotto-fase: 2 settimane
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LEGENDA

© Guardiola

(© Infermieria/Locale primo soccorso
@ Uffici Impresa/Servizi igienici

@ Uffici Direzione Lavori/Servizi igienici
(© Spogliatoi/Servizi igienici

@ Officina/Magazzino

@ Deposito carburante ed olii

(®) Distributore carburante

Isola ecologica

Punto di raccolta per emergenze
@ Parcheggio mezzi di soccorso

@ Gruppo elettrogeno/Quadro elettrico
Parcheggio mezzi personale uffici
@ Parcheggio mezzi maestranze
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Figura 3 — cantiere fisso

3.2 Scavo tunnel stradali — bacino di laminazione

L’attivita consiste nello scavo del terrapieno di sostegno della strada provinciale mediante
limpiego di escavatore convenzionale e autocarri per la movimentazione del materiale di
scavo e la realizzazione del bacino di laminazione posto nell’area a verde a sud dell'Outlet.

Lo scavo dei tunnel stradali avverra su un fronte di circa 10 mt per una larghezza di circa 40
mt per ciascun sottopasso, lungo il quale operera 1 escavatore, servito ciascuno da 3
autocarri (nellarco di un’ora) che si alterneranno e depositeranno il materiale scavato
nell’area di cantiere del parcheggio in attesa di essere riutilizzato successivamente per la
realizzazione delle scarpate di accesso all’area. La realizzazione del bacino di laminazione
relativo all'incremento di impermeabilizzazione dell’area per la realizzazione dei nuovi edifici
avra una profondita circa 1,50 mt e verra realizzato nell’area a verde esistente e posta a sud
lato rotatoria uscita autostradale.

Tempo previsto per il completamento della sottofase: 1 mese

Macchine impiegate:
e 6 autocarro

e 2 escavatore

e 1 pala meccanica
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3.3 Realizzazione tunnel stradali

L’attivita consiste nella realizzazione dei due manufatti in cls armato per contenere la viabilita
veicolare e pedonale di collegamento all’Outlet.

Verranno protetti i terrapieni scavati della viabilitd esistente attraverso linfissione delle
palancole; successivamente si provvedera alla realizzazione della platea di fondazione, dei
muri in elevazione e del solaio di copertura.

Tempo previsto per il completamento della sottofase: 2 mesi

Macchine impiegate:

e 2 autocarro

e 1 autocarro con gru
e 3 autobetoniera

¢ 1 infissore palancole

3.4 Riporto terra per scarpate

Consiste nel riporto progressivo della terra scavata in precedenza per la realizzazione delle
scarpate della nuova viabilita d’accesso al parcheggio, attraverso I'utilizzo di autocarri.

Tempo previsto per il completamento della sottofase: 2 settimane

Macchine impiegate:
e 1 autocarro
e 1 pala meccanica

3.5 Realizzazione viabilita d’accesso

E previsto il trattamento a calce della terra riportata e la successiva formazione della
fondazione stradale delle due bretelline di accesso (una di ingresso e una di recesso) che
dalla strada Provinciale accedono al parcheggio e viceversa. Si provvedera infine alla
realizzazione del manto di asfalto della nuova viabilita.

Tempo previsto per il completamento della sottofase: 1 mese

Macchine impiegate:

e 2 autocarro

e 1 finitrice

e 1 rullo compressore

e 1 rullo vibrante

e Stabilizzatrice a calce
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Scavo bacino di
laminazione mc: 3.345

Mezzi utihzat:
1pala meccanica

3 autocam
A

8

LEGENDA SIMBOLI ORGANIZZAZIONE CANTIERE

BARACCHE DI CANTIERE
PER UFF. OL / IMPRESE / SERVZ) IGIENC!
SPOGLITON / MENSA. LAVORATOR!

RECAZIONE D) CANTIERE

AREA D1 STAZIONAMENTO. AUTOCARRI PER CARICO/SCARKCO

AREA D WANOVRA AUTOMEZZ] 01 CANTIERE.
ACCESSO AREA 01 CANTERE AUTOMEZZI
DR

PERCORSO WEZD) 01 CANTIERE

ACCESSO PEDONALE

s u
CANTIERIZZAZIONE - FASE 2

FASE 2
- Allestmento cantere fisso
7417

- Realzzazione tunel stradal
- Riporto terra per scamate me. 7.020
- Reallzzazione viabillta faccesso

Figura 4 — fase2
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4 FASE3

Nella FASE 3 ¢ prevista I'esecuzione dell’area a parcheggio pubblico al di la della strada
provinciale n° 55.

4.1 Realizzazione parcheggio pubblico

Le opere saranno eseguite con metodiche tradizionali. Saranno inoltre posati tutti i sotto-
servizi a rete, comprendenti opere di captazione e fognature per acque meteoriche, stazioni
di sollevamento e rilancio verso il bacino di laminazione posto al di la della strada provinciale
lungo il fronte sud dell’Outlet parallelo a Via Calnova.

Tempo previsto per il completamento della fase: mesi 4

Macchine impiegate:

e 2 autocarro;

e 1 finitrice

e 1 rullo compressore

o 1 rullo vibrante

e Stabilizzatrice a calce

Realizzazione / ) "
area a parcheggio / N /:,':i'

Mezzi utilizzati

6 autocarri

2tema

2 autobetoniere
1finitrice

1rullo compressore

1 rullo vibratore

2 pale meccaniche

1 stabilizzatrice a caice

LEGENDA SIMBOLI ORGANIZZAZIONE CANTIERE

CANTIERIZZAZIONE - FASE 3

FASE 3
- Realizzazione parcheggio pubblico

Figura 5 — fase 3
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5 FASE4

La fase prevede le lavorazioni propedeutiche alla realizzazione degli edifici attraverso la
demolizione parziale del parcheggio esistente lato sud-Ovest dell’Outlet, il bypass dei
sottoservizi esistenti che interferiscono con 'ampliamento edilizio e il completamento delle
opere di urbanizzazione funzionali all'intervento: le aree a verde e il bacino di laminazione
delle acque meteoriche.

5.1 Realizzazione aree a verde

Le opere consisteranno nella realizzazione delle aree a verde ad uso pubblico dell
intervento prevista lungo la corsia di accesso autostradale direzione Trieste e nella
piantumazione delle alberature previste nel parcheggio.

Tempo previsto per il completamento della sotto-fase: mesi 1

Macchine impiegate per la sottofase:
e 2 autocarro;

e 1terna

e 1 trattore;

5.2 Demolizione parcheggio esistente area “fase 1 ampliamento”

E prevista la demolizione del parcheggio. Saranno inoltre previsti i by-pass di tutti i sotto-
servizi a rete interferenti con il sedime di ampliamento degli edifici da realizzare,
comprendenti opere di captazione e fognature per acque meteoriche, collettori fognari
separati per reflui, stazioni di sollevamento e rilancio verso il depuratore comunale per reflui
urbani, impianti di distribuzione energia elettrica, acqua potabile, telefonia ecc.

Tempo previsto per il completamento della sotto-fase: mesi 1

Macchine impiegate per la sottofase:
e 3 autocarro;

e 1 escavatore

e 2 pala meccanica

e 1terna
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- *_|Demolizione parcheggio esistente
|| area "FASE 1 AMPLIAMENTO"

Mezzi utilizzati;

3 autocarri

1 escavalore

2 pale meccaniche
1 terna

Realizzazione area a verde,
riporto terra per duna me. 11.470

Mezzi utilizzati;
autocarri

L)

LEGENDA SIMBOLI ORGANIZZAZIONE: CANTIERE
;!El UFF, ﬂms& / SERVIZI KIENC
1ok

| SPOGUATCH / MENSA LAVORAT

E | AREA DI STAZIONAVENTO AUTOCARRS PER CARICO/SCARICO
| AEA DI MANOVRA AUTOMEZZ) DI CANTERE.
B | ACCESSO AREA (1 CANTEME AUTONEZZ!

.....

&

Figura 6 — fase 4
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6 FASES

6.1 Realizzazione edifici Outlet “fase 1 ampliamento”

E’ prevista la realizzazione degli edifici della prima fase del’ampliamento .

La prima parte della fase vedra il montaggio del prefabbricato e dei pavimenti industriali, la
seconda parte del periodo la realizzazione degli isolamenti, delle finiture esterne, degli
impianti e delle finiture interne.

Macchine impiegate prima parte della fase:

e 4 autocarro;

e 1 autocarro con gru
e 1terna

e 3 autobetoniera

e 2 autogru

e 1 pala meccanica

Tempo previsto per il completamento della sotto-fase — prima parte : 3 mesi
Macchine impiegate seconda parte della fase:

e 2 autocarro;

e 1terna

e 1 autobetoniera

e 1 autocarro con gru

Tempo previsto per il completamento della sotto-fase — prima parte : 9 mesi

11
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{ 3

w2} X

Realizzazione edifici Outlet
"FASE 1 AMPLIAMENTO"

FASES
- Realizzazione edifici Outlet *fase 1 ampliamento”

LEGENDA SIMBOLI ORGANIZZAZIONE CANTIERE
| awmsccne or cannere

- PER UFF. OL / MPRESE / SERVII GIENKI
| SPOGLATON / VENSA LAVORATORS

= RECINZONE 01 CANTIERE
MAEA D STATONAMENTO AUTOCARR PER CARCO/SCARECO
AREA DI NANCHRA AUTOVEZZI 01 CANTIRE.

W) ACCESSO AREA O CANTERE AUTOMEZD)
| PERCORSO MEZZ) O CaNTERE

4§ | Accesso pemonas

CANTIERIZZAZIONE - FASE 5

Figura 7 — fase 5
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7 FASE6

Dopo un periodo di sospensione di 12 mesi concordato preventivamente con la proprieta &
prevista la ripresa dell’attivita di cantiere per la realizzazione della seconda fase di
ampliamento dell’ Outlet.

7.1 Demolizione parcheggio esistente area “fase 2 ampliamento”

E prevista la demolizione del secondo settore del parcheggio esistente lungo il fronte
autostradale.

Tempo previsto per il completamento della sotto-fase: mesi 1

Macchine impiegate per la sottofase:
e 3 autocarro;

e 1 escavatore

e 2 pala meccanica

7.2 Spostamento oleodotto esistente

Le opere consisteranno nel by — pass della linea oleodotto esistente nel solo tratto
interessato dai nuovi edifici.

Tempo previsto per il completamento della sotto-fase: mesi 1

Macchine impiegate per le due sottofasi:
e 2 autocarri;

e 1terna

e 1 autobetoniera;

e 1 escavatore;

e 1 autobetoniera

13
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&

" |Demolizione parcheggio esistente

LEGENDA SIMBOLI ORGANIZZAZIONE CANTIERE
BARACOAE 01 CANTERE
-murr,u/m/mnwuu
| SPOGLATON /' VENSA LAVORATON
| RECINZIONE DI CANTERE
[:] AREA D1 STAZIONAMENTO AUTOCARI PER CARCO/SCARICO
| | wen o waioven auroweza o camnese
B ACCESSO ARCA D CANTIERE AUTOMEZZ!
* | PERCORSO VEZD D1 CANTERE

g+ | Mxesso peoowe

CA_NTIERIZiAZIONE - FASE 6

FASE 6

- Demolizione parcheggio esistente "fase 2 ampliamento”

- Spostamento tratto oleodotto esistente

Figura 8 — fase 6
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8 FASE7

8.1 Realizzazione edifici Outlet “fase 2 ampliamento”

E’ prevista la realizzazione degli edifici della seconda fase dell’'ampliamento .

La prima parte della fase vedra il montaggio del prefabbricato e dei pavimenti industriali, la
seconda parte del periodo la realizzazione degli isolamenti, delle finiture esterne, degli
impianti e delle finiture interne.

Macchine impiegate prima parte della fase:

e 4 autocarro;

e 1 autocarro con gru
e 1terna

e 3 autobetoniera

e 2 autogru

e 1 pala meccanica

Tempo previsto per il completamento della sotto-fase — prima parte : 3 mesi
Macchine impiegate seconda parte della fase:

e 2 autocarro;

e 1terna

e 1 autobetoniera

e 1 autocarro con gru

Tempo previsto per il completamento della sotto-fase — prima parte : 9 mesi

15
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Realizzazione edifici Outlet
"FASE 2 AMPLIAMENTO"

LEGENDA SIMBOLI ORGANIZZAZIONE CANTIERE
B S T e o

| SPOGUT / VINSA LAVORATOR
- RN O CANNERE

D AREA 1 STAZOWMENTO AJIOCARR! PER CARICO/SCARCO

Figura 9 — fase7
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9 CRONOPROGRAMMA

Dopo l'analisi delle attivita da eseguire & stato articolato il cronoprogramma lavori, che
prevede il completamento di tutte le attivita in complessivi 1320 giorni naturali e
consecutivi di cui 540 giorni per la prima fase , 420 giorni per la seconda fase a cui vanno
aggiunti una fase di sospensione preventivata tra le due fasi di circa 1 anno.

Per ogni singola lavorazione sono state considerate, tanto la complessita dellopera in sé,
quanto il contesto nel quale viene realizzata. Tutte le attivita, anche ai fini della sicurezza,
saranno svolte di giorno e quindi alla luce solare.

Si precisa inoltre che ogni qualvolta si presenti la necessita di recuperare eventuali tempi
persi per maltempo o altre cause, si ricorrera a un adeguato piano di recupero. Il piano potra
prevedere, secondo le necessita, I'allungamento del normale turno giornaliero di lavoro, o
infine, nel caso di piccoli recuperi, I'utilizzo della giornata del sabato.

Le lavorazioni avverranno attraverso limpiego di tecniche costruttive tradizionali e la
realizzazione dei fabbricati avverra successivamente alla realizzazione delle opere di
urbanizzazione primaria necessarie per la funzionalita dell’area e della viabilita di accesso
alla nuova area a parcheggio al di la della provinciale; I"utilizzo del sistema prefabbricato per
la realizzazione del centro commerciale determinera un impatto ambientale ridotto, con
benefici durante la realizzazione, in quanto, ci sara minor produzione di percolato di acidi o
altre sostanze normalmente in uso nei normali cantieri. |l cantiere risultera piu “pulito” ed
elemento non secondario in moltissimi casi piu “silenzioso” grazie all’'uso molto meno
intenso, perché non necessario, di mezzi meccanici e molto “veloce”, riducendo i tempi di
cantierizzazione perché verranno assemblate strutture prefabbricate.

Il progettista
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Relazione di Cantierizzazione

NOVENTA DI PIAVE - MODIFICHE ALL'INSEDIAMENTO COMMERCIALE "NOVENTA DESIGNER OUTLET" - CRONOPROGRAMMA DI MASSIMA CANTIERIZZAZIONE
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