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CANTIERIZZAZIQNE - fASE 2 \\ \

FASE 2

- Allestimento cantiere fisso
- Scavo tunnel stradali e fondazione stradale - bacino di laminazione mc. 7.050
- Realizzazione tunnel stradali

- Riporto terra per scarpate mc. 7.020
- Realizzazione viabilita d'accesso

1 rullo vibratore - S
1 stabilizzatrice a calce T
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Scavo e realizz. tunnel stradali e
fondazione stradale mc: 4.130

Mezzi utilizzati:
3 autocarri
2 escavatori
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Realizzazione viabilita =
di accesso =

Mezzi utilizzati: L SR %

2 autocarri - =

1 finitrice LN A

1 rullo compressore 8y
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Riporto terra per

scarpate: mc. 7.020

Mezzi utilizzati:
1 autocarro
1 pala meccanica
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LEGENDA SIMBOLI ORGANIZZAZIONE CANTIERE

BARACCHE DI CANTIERE

1 | SPOGLIATOI / MENSA LAVORATORI

L

PER UFF. D.L. / IMPRESE / SERVIZI IGIENICI

T == == == RECINZIONE DI CANTIERE
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AREA DI STAZIONAMENTO AUTOCARRI PER CARICO/SCARICO

AREA DI MANOVRA AUTOMEZZI DI CANTIERE
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ACCESSO AREA DI CANTIERE AUTOMEZZI

o000 PERCORSO MEZZI DI CANTIERE

ACCESSO PEDONALE
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Scavo bacino di

laminazione mc: 2.920

Mezzi utilizzati:
1 pala meccanica
3 autocarri

LEGENDA

(@ Guardiola

(@ Infermieria/Locale primo soccorso
(3@ uffici Impresa/Servizi igienici

@ Uffici Direzione Lavori/Servizi igienici
(®) Spogliatoi/Servizi igienici

(®) Officina/Magazzino

@ Deposito carburante ed olii
Distributore carburante

(@ Isola ecologica

Punto di raccolta per emergenze
@ Parcheggio mezzi di soccorso

@ Gruppo elettrogeno/Quadro elettrico
@ Parcheggio mezzi personale uffici
Parcheggio mezzi maestranze
@ Impianto trattamento acque nere
Riserva idrica

@ Area a sottofondo impermeabile
Parcheggio mezzi pesanti

Vasca raccolta sversamenti
Recinzione perimetrale di cantiere
@ Barriera anti-polvere

@) Tettoia di protezione

@) Lavaggio ruote
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/INGRESSO

SERVIZI
IGIENICI
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