
CANTIERIZZAZIONE - FASE 2

FASE 2
 - Allestimento cantiere fisso
 - Scavo tunnel stradali e fondazione stradale - bacino di laminazione mc. 7.050
 - Realizzazione tunnel stradali
 - Riporto terra per scarpate mc. 7.020
 - Realizzazione viabilità d'accesso

SERVIZI

IGIENICI

INGRESSO

Guardiola

Infermieria/Locale primo soccorso

Uffici Impresa/Servizi igienici

LEGENDA

Spogliatoi/Servizi igienici

Officina/Magazzino

Deposito carburante ed olii

Isola ecologica

Punto di raccolta per emergenze

Uffici Direzione Lavori/Servizi igienici

Parcheggio mezzi di soccorso

Gruppo elettrogeno/Quadro elettrico

Parcheggio mezzi personale uffici

Riserva idrica

Impianto trattamento acque nere

Parcheggio mezzi pesanti

Vasca raccolta sversamenti

Area a sottofondo impermeabile

Recinzione perimetrale di cantiere

Barriera anti-polvere

Parcheggio mezzi maestranze

Distributore carburante

Tettoia di protezione

Lavaggio ruote
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Mezzi utilizzati:
3 autocarri
2 escavatori

Riporto terra per
scarpate: mc. 7.020

Scavo e realizz. tunnel stradali e
fondazione stradale mc: 4.130

Mezzi utilizzati:
1 autocarro
1 pala meccanica

Mezzi utilizzati:
2 autocarri
1 finitrice
1 rullo compressore
1 rullo vibratore
1 stabilizzatrice a calce

Realizzazione viabilità
di accesso

Mezzi utilizzati:
1 pala meccanica
3 autocarri

Scavo bacino di
laminazione mc: 2.920

N. 9175-HYDE
per tutti i processi aziendali

Sistema Qualità certificato da:

P.I. 03952490278
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