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1.1

1.2.

Premessa

La presente relazione si inserisce nel contesto del progetto definitivo sotto posto a Permesso di
Costruire promosso dal committente Zignago Vetro S.p.a. riferito al’lampliamento della vetreria
con la costruzione di un nuovo forno fusorio in localita Villanova di Fossalta di Portogruaro (VE),
in Via Ita Marzotto n°8 (CAP 30025).

| riferimenti catastali, per I'identificazione dei lotti interessati dal progetto, sono indicativamente i
seguenti: Foglio 15, Mappale 791; Foglio 15, Mappale 786; Foglio 15, Mappale 813; Foglio 15,
Mappale811; Foglio 15, Mappale 69, ecc...

Figura 1: Veduta del progetto nella sua interezza.

Il progetto di intervento prevede la costruzione completa di depositi e capannoni (individuati con
il colore grigio chiaro nella figura sovrastante) da realizzarsi in conformita ai criteri piut moderni di
efficienza industriale, agli standards di legge di riduzione delle emissioni e dellimpatto
sullambiente e ai livelli di sicurezza antisismica stabiliti dalle normative vigenti.

ELENCO DEGLI EDIFICI DEPOSITI E CAPANNONI in cui si articola I'intervento (in
colore griglio chiaro sulla figura 1 soprastante)

1. DEPOSITO SABBIA, struttura in acciaio e rivestimento con lamiera metallica; pereti
h=5m in c.a. fondazioni a trave rovescia in c.a.

2. DEPOSITO ROTTAMI NORD, struttura in acciaio e rivestimento con lamiera metallica;
pereti h=5m in c.a. fondazioni a trave rovescia in c.a.

3. DEPOSITO ROTTAMI SUD, struttura in acciaio e rivestimento con lamiera metallica;
pereti h=5m in c.a. fondazioni a trave rovescia in c.a.

4. CAPANNONE G, struttura ad elementi prefabbricati in c.a., fondazione su plinti e pali
battuti in c.a.

5. CAPANNONE H, struttura ad elementi prefabbricati in c.a., fondazione su plinti e pali
battuti in c.a.

Descrizione sintetica dei fabbricati

| fabbricati oggetto della presente relazione si inseriscono all'interno del complesso industriale
come magazzini di deposito delle materie prime da lavorare e capannoni per deposito del prodotto
finito.

Possiamo raggruppare i nuovi edifici a seconda della tipologia costruttiva:



a) Deposito sabbia e rottami Nord e Sud: | depositi sabbia e dei rottami di lavorazione del vetro
sono strutture con pereti di altezza pari a 5m in c.a. e fondazioni a trave rovescia in c.a; soletta di
pavimentazione in c.a. sp=20cm e copertura in acciaio rivestita da lamiera metallica preverniciata
sp=8/10. Le esigenze di esercizio richiedono la presenza due fosse le quali presentino un
approfondimento all’intradosso con fondazione a platea, adeguatamente approfondita per
consentire il carico del materiale da lavorare.

Per il capannone sabbia, al fine di limitare la dispersione delle polveri all’'esterno, & previsto di
realizzare la chiusura completa delle pareti laterali con il rivestimento in lamiera e di tutti gli accessi
mediante il montaggio di portoni automatici.

Per il capannone rottami, non essendoci tale necessita, non si prevedono portoni di chiusura.

| tetti sono accessibili con scalette alla marinara con guardia e pianerottoli.

b) Capannoni G ed H. Strutture ad elementi prefabbricati in c.a., fondazione su plinti e pali battuti
prefabbricati c.a.

La copertura consta di tegoli alari tipo SKY in c.a., a loro volta sostenuti da un reticolo di travi e
pilastri in c.a. prefabbricati a maglia rettangolare (circa 25/26x11 m); grondaie e pluviali in lamiera
inox AISI 316L 7/10.

Le chiusure perimetrali sono composte di pannelli prefabbricati in c.a..

Il pacchetto di chiusura inferiore prevede 20cm di massetto armato sopra 10cm di allettamento in
materiale stabilizzato fine per la regolarizzazione del terreno; chiude il pacchetto uno strato in
ghiaione.

Le fondazioni prevedono plinti da 80cm di spessore su 4 pali battuti da 18m in C40/50 con
diametro 530mm in sommita e 260mm in testa.

| tetti sono accessibili con scalette alla marinara con guardia e pianerottoli.

Il rialzo sul bordo dei pannelli laterali, lato gronda realizzano regolamentari parapetti, mentre per
i lati pit lunghi & previsto I'utilizzo di imbracatura di sicurezza e anelli di ancoraggio.

| serramenti porte e portoni e finestre a nastro sono in alluminio anodizzato naturale con vetratura
armata di sicurezza posti sulle pareti laterali.

1.3. Fasi di Cantiere

L’allestimento del cantiere sara operato in modo da garantire il rispetto delle norme in materia di
salute, sicurezza e ambiente.

Le scelte delle tecnologie e delle modalita operative per la gestione del cantiere saranno dettate,
oltre che da esigenze tecnico-costruttive, anche dall’esigenza di contenere al massimo la
produzione di materiale di rifiuto, i consumi per i trasporti, la produzione di rumore e di polveri
dovuti alle lavorazioni direttamente e indirettamente collegate all’attivita del cantiere, ed infine gl
apporti idrici ed energetici.

L’insieme dei lavori & previsto durare 34 settimane, 210 gg naturali consecutivi, circa 8 mesi dal
verbale di inizio lavori in cui verra consegnata I'area alle imprese esecutrici, € comprende 4
settimane di mobilitazione, montaggio cantiere, shancamenti, viabilita provvisionale e montaggio
impianti ed attrezzatura fissa e mobile.
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La durata dei lavori veri e propri sara quindi di 30 settimane pari a 210 gg naturali e consecultivi.

| lavori dovranno essere considerati indipendenti temporalmente e logisticamente da quelli che
realizzano il nuovo forno fusorio F1 bis e gli impianti/edifici ad esso asserviti. Si prevedra in quel
progetto, che ha procedura amministrativa in corso V.I.A. di eseguire I'asta di strada sul lato sud
del forno in quanto interessata dai lavori di realizzazione delle fondazioni dello stesso forno, ma
soprattutto della cantina delle macchine formatrici.

Si realizzera, per quanto possibile, la viabilita di cantiere indipendente dalla viabilita operativa
della Vetreria e delle altre attivita del gruppo Zignago coesistenti e interferenti che rimarranno
attive al 100% durante tutta la durata dei lavori; a tal fine verra realizzata una recinzione di
separazione e gli accessi al cantiere avverranno da strada pubblica esterna e indipendente dallo
stabilimento stesso.

Dove la separazione risultera impossibile, accessi e viabilita comune saranno adottate idonee
misure di coordinamento.

Lavori preliminari: accantieramento e shancamento.

Si procedera ad un preliminare accantieramento con presa in consegna delle linee di
alimentazione acqua, Energia Elettrica, gas acc e degli scarichi, neri, bianchi, meteo e di recapito
delle acque di drenaggio.

Il cantiere sara attrezzato con un sistema di illuminazione mobile a torri che garantisca almeno i
doppi turni sin dall’inizio e soprattutto nella stagione invernale.

Verra eseguita una viabilita integrativa provvisionale con montaggio impianti ed attrezzatura fissa
e mobile.

Si prevede in linea generale I'utilizzo per le lavorazioni di ceste elevatrici e di autogru per eseguire
i lavori in quota.

E’ i previsto I'utilizzo di doppi e tripli turni soprattutto nei tre mesi finali di montaggio dove dovra
essere gestita una pesante sovrapposizione di attivita civili in finitura e montaggio attrezzature e
macchine.

Indi si procedera allo shancamento fino alla quota di progetto della superficie di terreno da
consolidare con trattamento a cemento imbaulando le superfici per il corretto drenaggio
superficiale.

Attivita di demolizione.
Non sono previste in questa fase attivita di demolizione di edifici esistenti.
Esecuzione palificate in pali battuti.

Sono previsti pali battuti in c.a. punta 24/26 cm, rastremazione 1.5%, per le fondazioni dei plinti
della struttura del capannone G ed H.

La scelta di tale tipologia di fondazioni profonde € stata dettata oltre che dalla rapidita di posa
anche dalla assenza di produzione di materiali di scarto e di propagazione di materiali inquinanti
nel sottosuolo. Dalla superficie precedentemente sbancata e trattata con consolidamento a
cemento si eseguiranno prima i pali battuti, e, successivamente, lo scavo a sezione obbligata per
consentire la realizzazione del plinto e, infine, la scapitozzatura e la messa a nudo dei ferri di
armatura dei pali stessi. Per i pali battuti si prevedono due macchine battipalo con autogru di
servizio che interverranno per prime occupando una l'area del capannone G e l'altra del
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capannone H. Si prevede la messa in opera di almeno 10 pali cadauna/giorno, una per ognuna
delle macchine, eventualmente una organizzata in doppio turno.

Fondazioni superficiali.

Si procedera quindi al getto dei plinti dei capannoni G ed H, al getto delle fondazioni dei capannoni
sabbia e rottami e delle solette superiori in c.a. sp=20cm lasciando i ferri diripresa per le pareti in
elevazione.

Strutture in elevazione e finiture.

Le strutture in elevazione che si potranno realizzare per prime saranno le pareti in c.a. dei
capannoni sabbia e rottami in quanto, come detto in precedenza, per questi fabbricati non &
prevista la realizzazione di fondazioni profonde con pali battuti. A seguire saranno realizzate le
coperture in acciaio, i fuori acqua ed i rivestimenti con lamiera metallica preverniciata sp.8/10.

Dopo il fuori acqua inizieranno le opere minori interne e le finiture.

| montaggi di impianti e macchine (tramoggie e nastri) saranno concentrati nell'ultima parte dei
lavori e dureranno circa 10 settimane.

Per i capannoni G ed H si prevede di realizzare il montaggio delle strutture prefabbricate in c.a.
a maturazione avvenuta del getto dei plinti di fondazione e delle travi di collegamento tra gli stessi.

A seguire saranno realizzate le impermeabilizzazioni in copertura, i fuori acqua le pensiline
metalliche esterne e quelle di collegamento tra i capannoni.

Per completare si procedera con il montaggio dei serramenti, con le finiture interne e con gli
impianti.



1.4. Previsione del numero di occupanti del cantiere

Il numero medio di occupati nei lavori di cantiere sara mediamente di circa 70 persone, con picchi previsti
attorno a 90 persone. La distribuzione indicativa della domanda di manodopera durante la fase di cantiere e
schematizzata nella seguente figura sottostante.

Necessita occupazionale in cantiere
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Figura 4. Distribuzione necessita occupazionale durante la fase di cantiere.

L’attivita di cantiere si sviluppera, come gia citato in precedenza, in due turni lavorativi al giorno per poi arrivare
nella fase finale a tre turni al giorno. Si prevede un numero totale di ore di lavoro pari a 120.000 ore, suddivise
nella durata prevista di 210gg otteniamo una presenza media di 70 uomini/giorno distribuiti in due turni.



1.5. Produzione di rifiuti

Durante le varie attivita di cantiere illustrate nei paragrafi precedenti si prevede di ridurre al
minimo la produzione di rifiuti; in particolare per i materiali di risulta si prevede, come consentito
dalle norme, il riutilizzo direttamente in cantiere secondo le normali procedure previste in queste
circostanze.

Tabella: Rifiuti prodotti durante le attivita di cantiere.

Descrizione del rifiuto Codice CER Fase di provenienza Quantita
170101 Residui di lavorazione,

Cemento/calcestruzzo . 7md
demolizione

Ferro e acciaio 170405 Residui di lavorazione 3t

Misto cemento mattoni 170107 Residui di Igyorazmne, 5t

mattonelle demolizione

Rifiuti misti (cassoni) 170904 demolizione 12t

Legname 170201 Taglio piante e arbusti 3t

Tutti i terreni prodotti durante le attivita di scavo in cantiere verranno riutilizzati in sito, ovvero
stoccati in cumulo provvisorio della durata inferiore ad un anno.

ZIGN VFlbis

SCAVI e RIUTILIZZO
(quantita desunte dal Computo Metrico Estimativo)

SCAVO RIUTILIZZO DEPOSITO IN CUMULO

m? m® m®

VIABILITA' - SEZIONE | 68.258,45 35.751,98 32.506,47

L'impresa incaricata degli scavi non sara pertanto obbligata a trovare I'impiego del materiale con
la stessa tempistica con cui eseguira gli stessi scavi, che & molto ristretta, ma avra tempo un
anno per svolgere le analisi previste dalla legge, per ottenere le autorizzazioni necessarie,
preparare i siti e infine per trasferirvi il materiale. Ad oggi si prevede che nulla sara smaltito come
rifiuto, tuttavia si rimanda la redazione di un idoneo piano di utilizzo prima dell’inizio dei lavori
come previsto dalle norme.

Si attueranno pertanto consolidate procedure affinché la gestione e I'utilizzo dei materiali da
scavo avvenga senza pericolo per la salute dell'uomo, senza recare pregiudizio all'ambiente e in
conformita a quanto previsto dalla normativa vigente (Decreto n.161/2012 (“Regolamento recante
la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo”).
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Prima dell'inizio dei lavori si provvedera a redigere un idoneo piano di utilizzo; si attueranno
pertanto consolidate procedure affinché la gestione e I'utilizzo dei materiali da scavo avvenga
senza pericolo per la salute dell'uomo, senza recare pregiudizio all'ambiente e in conformita a
quanto previsto dalla normativa vigente (Decreto n.161/2012 (“Regolamento recante la disciplina
dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo”).

Pertanto, in caso di eventuale presenza di materiali contaminati di cui non € ad ora emersa alcuna
presenza, verranno intraprese tutte le misure necessarie per eliminare cause ed effetti.

In ogni caso:

e le attivita di caratterizzazione, campionamento, gestione e smaltimento/recupero dei
materiali provenienti degli interventi di scavo saranno condotte in accordo alla normativa
vigente in materia ambientale (classificazione ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs.152/06,
conformemente alle indicazioni contenute nellart. 2 della Decisione 2000/532/CE e
successive modifiche, e al Decreto n.161/2012 (“Regolamento recante la disciplina
dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo”));

o gli eventuali residui di demolizione di opere civili preesistenti, saranno gestite a parte e
in maniera indipendente dal terreno oggetto di scavo.

Descrizione delle attivita di scavo, di caratterizzazione e smaltimento del terreno
movimentato

Gli interventi di scavo/movimentazione terreno saranno condotti secondo le seguenti operazioni:
e allestimento dell’area cantiere,

o demolizione delle eventuali pavimentazioni presenti o asportazione della copertura in
brecciolino esistente;

e scavo a sezione obbligata a partire dal piano di campagna eseguito con mezzo
meccanico;

o allestimento di un deposito temporaneo, ai sensi dellArt. 183 del D.Lgs. 152/06,
propedeutico alla fase di classificazione secondo la normativa vigente, ovvero
campionamento delle terre da scavo e caratterizzazione ai fini del riutilizzo in sito delle
stesse 0 in caso contrario per lo smaltimento come rifiuto ad idoneo impianto autorizzato;

Caratterizzazione del fondo e delle pareti di scavo

In questa fese dei lavori non si prevede la realizzazione di scavi profondi se non per la posa di
condutture o cavidotti per impianti. La caratterizzazione di fondo e pareti scavo sard comunque
eseguita in accordo alle modalita descritte nel “Protocollo operativo per la caratterizzazione dei
siti ai sensi del D.Lgs.152/06.

Gestione di eventuali acque di scavo

Eventuali acque presenti all'interno dello scavo (acqua meteorica o di falda) saranno aggottate in
fase di cantiere tramite motopompa e collegamento diretto a fognatura.

Traffico, rumore ed emissioni in atmosfera

Per il trasporto dei materiali da costruzione si prevede l'utilizzo di camion. In particolare, durante
tutta la fase di cantiere si prevede di mobilitarne in media circa 30 alla settimana; 'andamento piu



elevato corrispondera con le fasi di realizzazione dei getti delle fondazioni in c.a. (indicativamente
dalla 5° alla 18° settimana) e nella fase finale del montaggio degli impianti.

Stima del traffico mezzi relativo al cantiere
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settimana lavorativa

L’ escursione giornaliera del numero di viaggi dei camion potra variare dai 3/giorno per le fasi
iniziali ai 6/giorno durante le fasi di picco.

Per le demolizioni e i montaggi si prevede I'impiego di macchinari quali escavatori, montacarichi,
pale caricatrici, dumper. Tutte le macchine operatici impiegate saranno conformi al D.Lgs. 262
del 04/09/2002 “Attuazione della Direttiva 2000/14/CE concernente I'emissione acustica
ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto”.

Si evidenzia inoltre che verranno adottate misure a carattere operativo e gestionale atte a ridurre
lo sviluppo di polveri e il contenimento delle emissioni in atmosfera, quali:

umidificazione del terreno nelle aree di cantiere e dei cumuli di inerti per impedire il
sollevamento delle polveri;

e bagnatura delle gomme degli automezzi;
e riduzione della velocita di transito dei mezzi;

e evitare ditenere inutilmente accesi i motori di mezzi e degli altri macchinari, con lo scopo
di limitare al minimo necessario la produzione di fumi inquinanti;

mantenere i mezzi in buone condizioni di manutenzione.

1.5.5. Consumi idrici

Le esigenze di cantiere comporteranno trascurabili consumi idrici dovuti alla bagnatura delle aree
di cantiere al fine di contenere il sollevamento di polveri e agli usi civili.



L’approvvigionamento idrico verra effettuato esclusivamente attraverso autobotti, non sono
previsti prelievi diretti da acque superficiali o da pozzi. L’acqua portata presso il cantiere a mezzo
autobotte sara stoccata in tre apposite vasche.

Durante la realizzazione del progetto, saranno generati reflui di tipo civile che saranno raccolti nei
bagni chimici posizionati in cantiere e che saranno smaltiti come rifiuto conformemente alla
normativa vigente in materia.

Fossalta di Portogruaro, 30/06/2017 IL TECNICO




