Nome attivita DMg&e LMese 1 Mese 2 |Mese 3 Mese 4 Mese 5 Mese 6 Mese 7 |Mese 8 Mese 9 Mese 10 Mese 11 Mese 12
s1 | st | s2 | s3 | s4 | s5 | 6 | sz | 8 | s9 | s10 | s11 | s12 [ 13 | s14 | s15 | s16 | s17 | s18 | s19 | s20 | s21 | s22 | 23 | s24 | s25 | s26 | s27 528 29 | s30 | s31 | s32 | 33 | s34 | s35 s36 | s37 | s38 | s39 | 40 s41 | s42 | 43 | sa44 | 45 | s46 | s47 | s48
Apprestamento area di cantiere 199 v ﬂ
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 59 29-
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 59 29_
Scavo di sbancamento 14 g 29_
Realizzazione di impianto d'illuminazione di cantiere ad alta e 109 29_
Forno e Recuperatore e Cap. Aux 193 g A 4 d
Fond. Prof.: Pali Battuti (n.147_2 macchine_2turni) 13g z1
Fond. Prof.: Pali trivellati (143_1 macchina_2turni) 429 s
Scavi e Fondazioni in c.a. 28g Z1 _—l
Montaggio di strutture in elevazione in acciaio(350ton) e in c.: 419 Z1 -_—
Fuori acqua e rivestimento pareti 309 Z1 _
Pavimentazioni e finiture interne 29¢ Z1 —
Montaggio macchine ed impianti 729 z1 #
Scantinato e Cap. Macchine Formatrici e Rampa 193¢ ‘ ‘ ‘ ﬂ
Palancole tirantate e scavo 299
Fondazioni Profonde sul fondo: Pali Battuti di ancoraggio (17( 159
Fondazioni in c.a. e murature in c.a. 259
Solettone in c.a. 199
Zavorraggi interni 59 Z10_
Montaggio di strutture in elevazione in acciaio(200ton) e in c.: 25¢ Z10__
Fuori acqua e rivestimento pareti 25g Z10_
Pavimentazioni e finiture interne 29¢ Z10—
Montaggio macchine ed impianti 729 z10#
Ricottura Cold End e A Nord 180 g v ‘ ‘ ‘ v
Fond. Prof.: Pali battuti (n.136_1macchina_2turni) 16g z I
Fond. Prof.: micropali (n.52_1macchina_2turni) 1049 Z2_
Fondazioni in c.a. 20g 22_
Montaggio di strutture in elevazione in acciaio (450ton) e in c. 38¢g 22___
Fuori acqua e rivestimento pareti 229 ZE!_
Pavimentazioni e finiture interne 549
Montaggio macchine ed impianti 88 ¢
Elettrofiltro 180 g v v
Fond. Profonde: Pali battuti (n.45_1macchina_2turni) 8g z:
Fondazioni in c.a. 159
Montaggio di strutture in elevazione in acciaio 1629 e
Montaggio macchine ed impianti 107 g
Composizione 172 g V
Fond. Profonde: Pali battuti (n.133_1macchina_2turni) 209
Fondazioni in c.a. 14 g
Montaggio di strutture in elevazione in acciaio 143 g ] ———— L ————E——E———E————————
Montaggio macchine ed impianti 107g m#
Manutenzioni Generali, Cab. elettrica, Compressori 17149 . 4 ‘ ‘ ‘ d
Fondazioni in c.a. 1949 26_
Montaggio di strutture in elevazione in c.a. prefabbricato 249 26__
Fuori acqua e rivestimento pareti 179
Pavimentazioni e finiture interne 739
Montaggio macchine ed impianti 679
Edificio Refettorio e Spogliatoi 1759 A 4 %
Fondazioni in c.a. 189 Z7_
Montaggio di strutture in elevazione in c.a. prefabbricato 2949 27__
Fuori acqua e rivestimento pareti 99 z7 -_
Pavimentazioni e finiture interne 819 z7 I ——
Montaggio macchine ed impianti 399 z7 I
Trattamento acque 172 g . 4 ‘ ‘ i
edificio in c.a. 539 g ]
Montaggio macchine ed impianti 1199 2 I
| | [
Viabilita e reti esterne 193 g A 4 ‘ #
Formazione di fondazione stradale 829 o | O e
Posa di condutture impiant 649 zo I
Formazione di manto di usura e collegamento 479 ZQ—
Altre opere minori (nastri, riciclo,cunicoli ecc..) 879 v ‘ ; ; #
opere minori 879 -
Chiusura dei lavori
Smobilizzo del cantiere 69 29_
LEGENDA Zona:
Z1=FORNO
Z2 = RICOTTURA COLD END E A NORD
Z3 = ELETTROFILTRO
Z4 = COMPOSIZIONE
Z5 = TRATTAMENTO ACQUE
Z6 = MANUTENZIONI GENERALI
Z7 = SPOGLIATOI MENSE SERV.
Z8 = ALTRO
Z9 = INTERO CANTIERE
Z10 = SCANTINATO E CAP MACCHINE FORM.
Forno Fusorio F1bis -"Vetreria Zignago Vetro" di Fossalta di Portogruaro Progetto Definitivo sottoposto a V.L.A. - Pag. 5

01 09.06.2017/ PUJA PAE
02 12.06.2017/ PUJA PAF
Citta Metropolitana
di VENEZIA
Regione VENETO
Ampliamento "Vetreria Zignago Vetro"
di Fossalta di Portogruaro
Sezione |I
Forno Fusorio F1bis
Progetto Definitivo
ST mwF Zignago Vetro S.p.A.
Viale Ita Marzotto, 8
30025 - Villanova di Fossalta di Portogruaro
VENEZIA
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

PD-CRO-SIC-D02

DIM. FOGLIO DATA PRIMA EMISSIONE
(1260 x 594)mm 03.07.2017
PROGETTISTI
Ing. Marco Pujatti
Ing. Pieralberto Fadalti FIRME COMMITTENTE



AutoCAD SHX Text
09.06.2017

AutoCAD SHX Text
PUJA

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
12.06.2017

AutoCAD SHX Text
PUJA

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
PAF

AutoCAD SHX Text
PAF


	Fogli e viste
	Modello


