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FASE 1  (2 settimane)

- Cantierizzazione dell'area
- Infissione palancole provvisionali sul rilevato lato Est

FASE 2  (8 settimane)

- Esecuzione platea di varo e blocco di spinta
- Esecuzione monolite in c.a. e collaudo fuori opera

FASE 3  (1 settimana)

- Infissione palancole provvisionali sul rilevato lato Ovest

FASE 4  (1 settimana)

- Interruzione del traffico sulla SR 43
- Spinta del monolite con rimozione parziale delle palancole
- Riprostino sottofondi, pavimentazioni e barriere di sicurezza sulla SR43

FASE 5  (2 settimane)

- Ripristino circolazione sulla SR43
- Demolizione opere di varo

FASE 6  (4 settimane)

- Esecuzione muri d'ala in c.a. di ingresso e uscita dal sottopasso

FASE 7  (3 settimane)

- Rimozione palancole provvisionali
- Finiture ed arredo stradale
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