Legenda

Attivita complessiva

Lavori geotecnici e di fondazioni profonde

Lavori su c.a. in opera

Lavori di carpenteria metalica

Lavori su c.a. prefabbricato

Lavori impiantistici

Nome Attivita e durata\Settimana Progressiva 10 11 ;12 (13 i14 :15 (16 (17 {18 {19 i20:21 (22 23 2425 :26 27 28:29 :30:31 :32:33:34 :35:36 37 38 :39:40 41 :42 43 45 146 | 47 49 :50 :51 :52 :53 |54 |55 :56 |57 |58 |59 (60 :61 62
Apprestamento area di cantiere 30
Bonifica Ordigni bellici 15
Servizi igienico assistenziali di cantiere e perimetrazione 5
Viabilita interna cantiere 5
Scavo di shancamento con stabilizzazione 15
Recinzione di cantiere 5
Realizzazione di impianti idrico ed elettrico di cantiere 10
F14 - Forno, Recuperatore e Capannone ausiliario 240
Fondazioni profonde su pali battuti, con 2 macchine (n*84+75=159); 25
Fondazioni profonde su pali trivellati L=25m (n°51) 20
Fondazioni profonde diaframmi L=25m (ml 75) 20
Scavi e fondazioni in c.a. e riempimenti a -1,50m 40
Montaggio strutture in elevazione in carpenteria metallica 45
Fuori acqua e rivestimento pareti 30
Pavimentazioni e finiture interne 30
Montaggio macchine ed impianti 70
F14 - Macchine Formatrici, Cantina e Rampa 245
Palancole tirantate e scavo 25
Fondazioni profonde su pali battuti (n®142) 10
Fondazioniin c.a. e murature in c.a., precompressione 35
Solettone inc.a. 30
Zavorraggi interni 5
Montaggio strutture in elevazione in carpenteria metallica 25
Fuori acqua e rivestimento pareti 25
Pavimentazioni e finiture interne 30
Montaggio macchine ed impianti 75
F14 - Ricottura e Cold End 250
Fondazioni profonde su pali battuti (n®123) 15
Monopalo trivellato (n°1)
Fondazioniin c.a. 30
Cunicoli e scale 30
Montaggio strutture in elevazione in carpenteria metallica 45
Fuori acqua e rivestimento pareti 30
Pavimentazioni e finiture interne 55
Montaggio macchine ed impianti S0
F14 - Deposito G 60
Smontaggio pannelli prefabbricati in c.a. 10
Fuori acqua e rivestimento pareti 10
Pareti di partizione interne 15
Pavimentazioni e finiture interne 15
Montaggio macchine ed impianti 30
Officina Manutenzioni Generali 45
Fondazioni profonde su pali battuti (n°48) 5
Scavi e fondazioni in c.a. 10
Montaggio strutture in elevazione prefabbricate in c.a. 10
Fuori acqua e serramenti 10
Pavimentazioni e finiture interne 10
Montaggio macchine ed impianti 10
Capannone 8A e Sala Compressori 65
Fondazioni profonde su pali battuti (n°72) 5
Scavi e fondazioni in c.a. 10
Strutture in elevazione in c.a. inopera 20
Montaggio strutture in elevazione prefabbricate in c.a. 10
Fuori acqua e serramenti
Pavimentazioni e finiture interne
Montaggio macchine ed impianti 25
Cabina Metano 20
Fondazioni superficialiin c.a.
Edificio prefabbricato inc.a.
Montaggio macchine ed impianti 10
DeNOx 15
Fondazioni superficialiin c.a.
Pavimentazioni esterne
Montaggio macchine ed impianti 10
Viabhilita e reti esterne 0
Formazione difondazione stradale 40
Posa di condutture impianti 65
Realizzazione di manto di usura o in c.a. 25
Altre opere minori 35
Innesti cunicoli 10
Torre di caricamento DRN 15
Serbatoi gasolio e olio 10
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