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Ente appaltante
Zignago Vetro

Cantiere

Nuovo Forno 14 e Rinnovamento del Forno 11 - Parte prima, Forno 14

1. PREMESSA

Il presente elaborato contiene le prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e della
sicurezza per la stesura dei piani di Sicurezza, come previsto dalla normativa vigente con riferimento al
Livello Definitivo di Progetto.

2.

IDENTIFICAZIONE DELL'AREA DI CANTIERE

ai sensi dell"ALLEGATOXYV punto 2.1 del D. Lgs 81'08
2.1. DATI IDENTIFICATIVI DEL CANTIERE

2.2.

Ente appaltante

Zignago Vetro

Titolo dell'Opera

Nuovo Forno 14 e
Rinnovamento del Forno 11

Ubicazione del Cantiere

Via Ita Marzotto, Villanova
S. Margherita di Fossalta di
Portogruaro (VE)

Durata dei lavori

61 settimane

Entita stimata del Cantiere (uomini giorno)

Presenza media di lavoratori in cantiere

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CON COMPITI DI SICUREZZA

Responsabile dei Lavori

Ing. Pacini Paolo

Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP)

Ing. Pellarin Alberto

Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) @

Nome Cognome

Impresa Affidataria @

Nome Cognome

Soggetto  dell'Impresa  Affidataria  incaricato  per

I'assol(v)imento dei compiti di cui all'Art. 97 D.Lgs. 81/08
PG

S.M.i.

Nome Cognome

Nota ® da completarsi in fase di esecuzione dei lavori

Elenco dei nominativi dei Datori di Lavoro delle Imprese Esecutrici e dei Lavoratori Autonomi

IMPRESA ESECUTRICE ® (vuoto se Lavorat. Autonomo)

IDENTIFICATIVO ®

Impresa

Nome Cognome

Nota ® da completarsi in fase di esecuzione dei lavori
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Ente appaltante Cantiere
Zignago Vetro Nuovo Forno 14 e Rinnovamento del Forno 11 - Parte prima, Forno 14

3. DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA E DEL CONTESTO IN CUI E
COLLOCATA

ALLEGATO XV.2 D.Lgs 81'08: Elenco indicativo e non esauriente degli
elementi essenziali ai fini dell’analisi dei rischi connessi all’area di
cantiere, di cui al punto 2.2.1.,

ALLEGATO XV.2: Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali ai fini dell’analisi dei rischi
connessi all’area di cantiere, di cui al punto 2.2.1.,

Falde; fossati; alvei fluviali; banchine portuali; alberi; manufatti interferenti o sui quali intervenire;
infrastrutture quali strade, ferrovie, idrovie, aeroporti; edifici con particolare esigenze di tutela quali scuole,
ospedali, case di riposo, abitazioni; linee aeree e condutture sotterranee di servizi; altri cantieri o
insediamenti produttivi; viabilita; rumore; polveri; fibre; fumi; vapori; gas; odori o altri inquinanti
aerodispersi; caduta di materiali dall’alto.

3.1. DESCRIZIONE DELL'AREA NELLA QUALE L'OPERA E INSERITA

L'intervento nell'area del Forno 13 consiste nella realizzazione della nuova linea produttiva associata ad un
nuovo forno fusorio, denominato Forno 14; attualmente l'area riservata alla nuova realizzazione € a verde ed
e situata nel cuore dello stabilimento produttivo.

Figura 1. Veduta dello stabilimento IN FASE TERMINALE DEL CANTIERE F13 conclusosi nel 2019; l'area Forno 13
sostanzialmente coincide con l'allora deposito terre da scavo, oggi area a verde.
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Cantiere
Nuovo Forno 14 e Rinnovamento del Forno 11 - Parte prima, Forno 14

Ente appaltante
Zignago Vetro

La nomenclatura delle strade nel seguito adottata fa riferimento a quanto esposto nella seguente:

Magazzine H

M

Mensae
spogliatoi

Strada dei Magazzini
Parcheggio Camion
Strada Centrale
Piazzale Elettrofiltra
Strada delle Officine
Strada Ovest

Corso Italia

Strada 5

Sabbia Nord

Strada Sud

Mapazzino
A Strada

omp. Sud

Strada Comp. Nord

Parcheggio

Cabina metano

pianto rattamento acque

Figura 2: Nomenclatura adottata per la viabilita interna dello stabilimento produttivo (Area Forno 13)
DI particolare rilevanza, allo stato attuale:

1. La elevata densita nella presenza di reti interrate civili (meteoriche, nere e saponate, elettriche,
antincendio...) ed industriali (elettriche media tensione, acque di forno, gas metano) in Corso lItalia,
specialmente nella parte compresa tra Viale d'Ingresso e Strada Composizione Sud,;

2. La continua presenza di pala meccanica per I'approvvigionamento delle materie prime al Forno F13 negli
incroci di Corso Italia con le Strada Composizione Sud e Nord;

3. La presenza di automezzi carichi di materia prima presso i depositi Sabbia, Rottami e la Composizione;

4. La presenza di automezzi carichi di prodotto finito presso i Magazzini G ed H ed il Parcheggio camion
ad Est;
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Ente appaltante Cantiere
Zignago Vetro Nuovo Forno 14 e Rinnovamento del Forno 11 - Parte prima, Forno 14

3.2. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Gli interventi in Oggetto sono riassunti nella seguente lista, a partire da quelli da realizzarsi nell'area del
Forno 13:

1)
2)
3)

4)

5)

Nuova edificazione di Cabina Metano, e realizzazione di un nuovo punto di distribuzione per la rete
interna;

Nuova realizzazione di impianti DeNOX negli elettrofiltri a servizio del Forno 13 e dei forni 11 e 12,
completi di fondazione in c.a. e di impianti;

Nuova realizzazione di manufatti in c.a. ed in c.a. prefabbricato a servizio del nuovo impianto
produttivo del Forno 14, e relativi impianti;

Nuova realizzazione dell'impianto produttivo del Forno 14, composto da Capannone Forno,
Macchine Formatrici, RCE e nuovo ambiente ricavato all'interno del Capannone G esistente;
I'intervento comprende la realizzazione di opere geotecniche rilevanti quali la Fossa Recuperatore
(scavo a -9.50m e diaframmi di sostegno dello scavo) e locale interrato cantina MF (scavo a -6.25m
con palancole di sostegno dello scavo);

Sistemazione delle aree esterne e dei piazzali dell'area forni 14 e 13;

Seguiranno le attivita da eseguirsi nella area dei Forni 11 e 12, esclusi dalla presente in quanto non ancora
adeguatamente definiti dal punto di vista esecutivo e di cronoprogramma:

6)
7)

8)

9

Nuova realizzazione di impianto di Composizione e relativi impianti, con demolizione di edifici
esistenti;

Manutenzione straordinaria del Forno 11 consistente nella demolizione dello stesso e nella
ricostruzione di un nuovo forno e dei relativi impianti,

Demolizione e ricostruzione del Capannone Forno 11 ospita I'omonimo Forno con realizzazione di
Fossa Recuperatore (scavo a -9.50m e berlinese di micropali tirantati di sostegno dello scavo) ed
approfondimento della Cantina MF11 (scavo a -6.25m con berlinese di micropali a sostegno dello
scavo);

Nuova realizzazione di Depositi materie prime, con demolizione di edifici esistenti;

10) Rifacimento delle chiusure perimetrali verticali dei capannoni Forno 12 e Linea 20 (prospetto Nord)
11) Sistemazione delle aree esterne e dei piazzali dell'area forno 11 e 12;
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Ente appaltante Cantiere

Zignago Vetro

Nuovo Forno 14 e Rinnovamento del Forno 11 - Parte prima, Forno 14

3.2.1. Suddivisione in fasi dell'intervento nell'area del Forno 13

Come da cronoprogramma allegato, l'intervento pud essere riassunto nelle fasi seguenti, in ordine
cronologico di inizio delle singole attivita:

1.

Apprestamento area di cantiere

1.1. Bonifica ordigni bellici

1.2. Servizi igienico-assistenziali e perimetrazione

1.3. Viabilita interna di cantiere

1.4. scavo di sbancamento con stabilizzazione

1.5. Recinzione di cantiere

1.6. impianti idrico ed elettrico di cantiere

Cabina Metano

2.1. Fondazioni superficiali in c.a.

2.2. Edificio prefabbricato in c.a.

2.3. Montaggio macchine ed impianti

DeNOx

3.1. Fondazioni superficiali in c.a.

3.2. Pavimentazioni esterne

3.3. Montaggio macchine ed impianti

F14, Forno, Recuperatore e Capannone Forno

4.1. Fondazioni profonde su pali battuti L=17.5m

4.2. Fondazioni profonde su pali trivellati L=25m

4.3. Fondazioni profonde u diaframmi L=25m

4.4. Scavi, fondazioni in c.a. e riempimenti a -1.50m

4.5. Montaggio strutture in elevazione in carpenteria metallica
4.6. Fuori acqua e rivestimento pareti

4.7. Pavimentazioni e finiture interne

4.8. Montaggio macchine ed impianti

F14, Cantina MF, Rampa e capannone Macchine Formatrici
5.1. Palancole tirantate e scavo

5.2. Fondazioni profonde su pali battuti Cantina

5.3. Fondazioni in c.a. e murature in c.a., precompressione
5.4. Solettone in c.a.

5.5. Montaggio strutture in elevazione in carpenteria metallica
5.6. Fuori acqua e rivestimento pareti

5.7. Pavimentazioni e finiture interne

5.8. Montaggio macchine ed impianti

F14, Ricotture e Cold End

6.1. Fondazioni profonde su pali battuti L=17.5m

6.2. Monopalo trivellato

6.3. Fondazioni in c.a.

6.4. Cunicoli e scale

6.5. Montaggio strutture in elevazione in carpenteria metallica
6.6. Fuori acqua e rivestimento pareti

6.7. Pavimentazioni e finiture interne

6.8. Montaggio macchine ed impianti
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Ente appaltante Cantiere

Zignago Vetro

Nuovo Forno 14 e Rinnovamento del Forno 11 - Parte prima, Forno 14

7.

10.

Capannone 8Ak e Sala Compressori

7.1. Fondazioni profonde su pali battuti L=17.5m
7.2. Scavi e fondazioni in c.a.

7.3. Strutture in elevazione in c.a. in opera

7.4. Montaggio strutture in elevazione prefabbricate in c.a.

7.5. Fuori acqua e serramenti

7.6. Pavimentazioni e finiture interne

7.7. Montaggio macchine ed impianti

Officina Manutenzioni Generali

8.1. Fondazioni profonde su pali battuti L=17.5m
8.2. Scavi e fondazioni in c.a.

8.3. Montaggio strutture in elevazione prefabbricate in c.a.

8.4. Fuori acqua e rivestimento pareti

8.5. Pavimentazioni e finiture interne

8.6. Montaggio macchine ed impianti
Deposito G

9.1. Smontaggio pannelli prefabbricati in c.a.
9.2. Fuori acqua e rivestimento pareti

9.3. Pareti di partizione interne

9.4. Pavimentazioni e finiture interne

9.5. Montaggio macchine ed impianti

Opere minori
10.1. Innesti cunicoli
10.2. Torre di caricamento DRN
10.3. Serbatoi gasolio e olio
11. Viabilita e reti esterne
11.1. Formazione di fondazione stradale
11.2. Posa di condutture e impianti
11.3. Realizzazione di manto di usura o in c.a.

Complessivamente l'intervento si sviluppa nell'arco di
cronoprogramma per l'individuazione della durata ed esatta collocazione temporale delle diverse fasi.

61 settimane (14 mesi);

rimanda al
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Ente appaltante Cantiere
Zignago Vetro Nuovo Forno 14 e Rinnovamento del Forno 11 - Parte prima, Forno 14

3.3. FASI DI CANTIERE

Saranno allestiti due cantieri, uno per il Forno 14 e uno per il Forno 11, che saranno separati sia dal punto di vista
temporale che fisico.

I lavori inizieranno con il cantiere del Forno 14.

I tempi di inizio della realizzazione del Forno 11 sono in funzione della direzione produttivo commerciale della Zignago
Vetro e quindi non consolidate.

L allestimento del cantiere sara operato in modo da garantire il rispetto delle norme in materia di salute, sicurezza e
ambiente.

Le scelte delle tecnologie e delle modalita operative per la gestione del cantiere saranno dettate, oltre che da esigenze
tecnico-costruttive, anche dall’esigenza di contenere al massimo la produzione di materiale di rifiuto, i consumi per i
trasporti, la produzione di rumore e di polveri dovuti alle lavorazioni direttamente e indirettamente collegate all’attivita
del cantiere, ed infine gli apporti idrici ed energetici.

L’insieme dei lavori e previsto durare circa 14 mesi naturali e consecutivi dal verbale di inizio lavori in cui verra
consegnata I’area alle imprese esecutrici, e comprende 4 settimane di mobilitazione, montaggio cantiere, shancamenti,
viabilita provvisionale e montaggio impianti ed attrezzatura fissa e mobile.

Si realizzera, per quanto possibile, la viabilita di cantiere indipendente dalla viabilita operativa della Vetreria e delle
altre attivita del gruppo Zignago coesistenti e interferenti che rimarranno attive al 100% durante tutta la durata dei
lavori; a tal fine verra realizzata una recinzione di separazione e gli accessi al cantiere avverranno da strada pubblica
esterna e indipendente dallo stabilimento stesso.

Dove la separazione risultera impossibile, accessi e viabilita comune saranno adottate idonee misure di coordinamento.

3.3.1. Lavori preliminari: accantieramento e shancamento.

Si procedera ad un preliminare accantieramento con presa in consegna delle linee di alimentazione acqua, Energia
Elettrica, gas acc e degli scarichi, neri, bianchi, meteo, di drenaggio, di recapito delle acque derivanti dagli impianti
Well Point e dai pozzi di progetto.

Il cantiere sara attrezzato con un sistema di illuminazione mobile a torri che garantisca almeno i doppi turni sin
dall’inizio e soprattutto nella stagione invernale.

Verra eseguita una viabilita integrativa provvisionale con montaggio impianti ed attrezzatura fissa e mobile.

Si prevede in linea generale il montaggio di due gru a torre di forte sbraccio e portata a copertura delle aree di
lavorazioni piu impegnative che sono recuperatore, forno e scantinato macchine operatici.

E’ i previsto I’utilizzo di doppi e tripli turni soprattutto nei tre mesi finali di montaggio dove dovra essere gestita una
pesante sovrapposizione di attivita civili in finitura e montaggio attrezzature e macchine .

Indi si procedera alla demolizione della recinzione nord, allo shancamento fino alla quota di progetto della superficie di
terreno da consolidare con trattamento a cemento imbaulando le superfici per il corretto drenaggio superficiale.

3.3.2. Attivita di demolizione.

Non sono previste in questa fase attivita di demolizione di edifici esistenti.

3.3.3. Esecuzione palificate in pali battuti e trivellati e berlinese in diaframmi.

Sono previsti pali battuti in c.a. punta 24/26 cm, rastremazione 1.5%, per le fondazioni dei plinti della
struttura del capannone forno e locali accessori, cantina macchine formatrici e rampa.

La scelta di tale tipologia di fondazioni profonde ¢ stata dettata oltre che dalla rapidita di posa anche dalla assenza di
produzione di materiali di scarto e di propagazione di materiali inquinanti nel sottosuolo.

Per le fondazioni del recuperatore e del forno vero e proprio, visti gli importanti carichi portati e la necessita di
mantenere limitati gli assestamenti, sono stati previsti pali trivellatiintestati a 26 m circa da pc. E’ prevista inoltre la
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Ente appaltante Cantiere
Zignago Vetro Nuovo Forno 14 e Rinnovamento del Forno 11 - Parte prima, Forno 14

realizzazione di una soprastante platea in calcestruzzo su cui verranno realizzate tutte le apparecchiature costituenti i
nuovi impianti.
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Figura 2. Pali trivellati per sostenere la fossa rigeneratore e la fossa forno.

La conoscenza del terreno per lavori eseguiti in passato ha sconsigliato I’adozione di pali trivellati eseguiti in
bentonite per la presenza di strati sabbiosi molto permeabili che franano nello scavo, impediscono la
formazione della testa e generano rilevanti sbulbature.

Si sono esclusi Pali FDP per le rilevanti sollecitazioni flettenti transitorie, definitive e sismiche e per I’entita
del successivo scavo sottofalda che esige impermeabilita e forte armatura.
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Figura 3. Berlinese di diaframmi e armatura per realizzare la fossa rigeneratore forno.

Dalla superficie precedentemente shancata e trattata con consolidamento a cemento si eseguiranno prima i
pali battuti, dove necessario con contropalo, e, successivamente, i pali trivellati, dove necessario con scavo a
vuoto non seguito da getto, e la berlinese di pali fresati della fossa recuperatore.

Per i pali battuti si prevedono due macchine battipalo con autogru di servizio che interverranno per prime
occupando tutta I’area, una per navata, con una produzione minima di 10 pali cadauna/giorno, una per
ognuna delle due navate, eventualmente una organizzata in doppio turno.

Le due macchine battipalo verranno quindi assegnate
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Ente appaltante Cantiere
Zignago Vetro Nuovo Forno 14 e Rinnovamento del Forno 11 - Parte prima, Forno 14

— Una al completamento dei pali dei plinti della ricottura e della cold end e al completamento del
capannone A e successivamente, ritornando indietro all’esecuzione dei pali battuti di ancoraggio
della platea di fondazione della cantina del capannone macchine.

— Ialtra ai pali della platea dell’elettrofiltro e poi della composizione.

Sull’area del forno, terminata la battitura dei pali, interverra I’attrezzatura dei pali incamiciati e fresati D920 per i quali
si prevede la produzione di minimi 4 pali al giorno prevedendo al minimo 2 turni e lavorazioni continuate festivita
comprese.

3.3.4. Fondazioni superficiali e profonde sottofalda.

Si procedera quindi allo scavo a sezione obbligata dei plinti e delle platee, alla scapitozzatura dei pali, battuti
e trivellati, al getto dei plinti e delle platee superiori del forno e dei cordoli della berlinese, al riempimento
con il materiale anticapillare previsto dei cavi e delle superfici fino all’imposta del pavimento.

Quindi si iniziera I’esecuzione delle fosse forno e, in particolare di quella del recuperatore con scavo
profondo 8.70 m da pc..

La scavo del recuperatore all’interno della berlinese sara assistito sul fondo da pozzi e da una rete di
drenaggi per mantenerne il fondo esente da fenomeni di sifonamento.

Per ridurre il rischio di sifonamento, I’entita delle spinte e permettere in contemporanea I’esecuzione della
fossa forno profonda circa 3m da pc e della cantina macchine formatrici con scavo profondo 6.00m da pc si
operera un abbassamento della falda di tutta la zona all’esterno degli scavi di almeno 4m da pc con un
impianto well point disposto a corona attorno alle berlinesi e alle palancole della cantina con punte intestate
nello strato sabbioso permeabile presente a 10/13 m da pc.

Lo scavo della fossa recuperatore sara stabilizzato all’interno da due ordini di controventature orizzontali,
una in corrispondenza del cordolo di sommita con semplici tubi diagonali agli angoli e I’altro a 3 m dal
fondo scavo in profili HE.

Indi verra gettata la platea di fondo ancorata lateralmente alla berlinese e ai pali di fondo e una controfodera
‘a vasca bianca’ in cls di rivestimento di pareti e fondo che garantiscano I’impermeabilita.

Analoghe procedure per lo scavo della cantina con scavo profondo 6.00m da pc in cui la berlinese
provvisionale é realizzata con palancole in acciaio da min 150 kg/m2 profonde 12m da pc e ancorate in testa
con tiranti provvisionali L 12 m /2.40.

Una volta eseguito lo scavo e disposti 8 pozzi di drenaggio profondi minimo 14m con relativa rete di
drenaggio orizzontale a — 0.5m sotto la superficie di scavo che recapita ad essi, si fara discendere nello scavo
la macchina battipalo (che ha nel frattempo terminato la cold end) per la esecuzione dei pali battuti con
funzione di ancoraggio alla sottopressione idraulica.

Indi si eseguira la impermeabilizzazione con teli di bentonite sodica e su di essi verra gettata la platea di
fondo con opportuni giunti di costruzione realizzati in modo da conseguire I'impermeabilita con lamierini
sagomati e giunti in bentonite sodica.

Si eseguiranno le pareti con gli stessi accorgimenti e la soletta di copertura in ca.

Quindi si procedera al getto dello zavorramento di fondo in cls che conterra una rete di drenaggio e raccolta
acque terminato il quale si potranno togliere le palancole.

L’esecuzione del locale cantina € I’attivita piu critica sia come entita, dimensione e difficolta di esecuzione
che come durata. Essa dimensiona e vincola la durata totale dei lavori.

Al suo termine saranno gia state completate le altre fosse del recuperatore e del forno, e le fondazioni di tutte
le altre parti del fabbricato, ricottura,cold end, completamento capannone A.
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E anche quelle di tutti gli altri fabbricati ,elettrofiltro composizione, refettorio, capannone manutenzione e
servizi ecc.

3.3.5. Strutture in elevazione e finiture.

Le strutture in acciaio che si potranno montare per prime saranno quelle della ricottura e cold end seguite da
quelle del forno e poi da quelle del capannone macchine formatrici. Anche le coperture, i fuori acqua ed i
tamponamenti seguiranno la sequenza del montaggio delle strutture in acciaio che le portano.

Dopo il fuori acqua inizieranno le opere minori interne e le finiture.

I montaggi di impianti e macchine saranno concentrati nell’ultima parte dei lavori, dureranno circa 14
settimane e saranno la fase pit lunga e onerosa dell’intero progetto.1.4. Previsione del numero di occupanti
del cantiere

Il numero medio di occupati nei lavori di cantiere sara mediamente di circa 110 persone, con picchi previsti
attorno a 140 persone. La distribuzione indicativa della domanda di manodopera durante la fase di cantiere &
schematizzata nella seguente figura sottostante.

3.4. NECESSITA OCCUPAZIONALE IN CANTIERE

Necessita occupazionale in cantiere
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Figura 4. Distribuzione necessita occupazionale durante la fase di cantiere.

L attivita di cantiere si sviluppera, come gia citato in precedenza, in due turni lavorativi al giorno per poi
arrivare nella fase finale a tre turni al giorno. Si prevede un numero totale di ore di lavoro pari a 200.000 ore,
suddivise nella durata prevista di 280gg otteniamo una presenza media di 100 uomini/giorno distribuiti in
due turni.
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4. ANALISI DELLE INTERFERENZE

4.1.1. Analisi delle interferenze tra il cantiere e le attivita di Zignago Vetro

Le interferenze con la Committenza legate alla vicinanza del Cantiere con lo stabilimento produttivo e le
attivita ivi condotte si manifestano sostanzialmente:

1. Nella gestione degli spazi esterni di manovra dei mezzi di caricamento delle materie prime di Zignago
Vetro rispetto alla viabilita verso le zone di lavorazione e verso il cantiere all'interno dello stabilimento:
in particolare la zona di incrocio con Corso Italia delle Strada Composizione Sud e Strada Composizione
Nord;

2. Nelle interferenze conseguenti allo smantellamento delle partizioni verticali perimetrali a Nord del
Capannone Macchine Formatrici MF13, a Nord della Ricottura e Cold End RCE13 e del Deposito G, che
dovranno essere rimosse: detta rimozione verra eseguita DOPO il completamento delle coperture e del
fuori acqua.

La gestione dell'interferenza pud essere realizzata mediante una robusta suddivisione fisica degli spazi
riservati, con protezioni anche nei confronti di polveri e fumi nel caso dello smantellamento delle partizioni
degli edifici di produzione.
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4.1.2. Analisi delle interferenze tra le imprese in cantiere

Si ipotizza che nel corso del cantiere, nell'ambito ed all'interno del cantiere stesso, coesistano le seguenti
differenti tipologie di Impresa:

— Impresa/e specializzate nella esecuzione di fondazioni profonde;

— Impresa/e specializzate in scavi, sistemazioni stradali/a verde e realizzazione infrastrutture;
— Impresa/e edile per opere in c.a.;

— Impresa/e specializzata in montaggio manufatti in c.a. prefabbricato;

— Impresa/e specializzata in montaggio di opere in carpenteria metallica;

— Impresa/e specializzate in impiantistica civile/industriale;

— Altre Imprese/Lav. Autonomi per specifiche attivita edili/civili/impiantistiche/di finitura.

La naturale progressione dei lavori portera alla coesistenza di diverse imprese negli stessi spazi e si rendera
necessaria un‘azione di coordinamento continua.
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4.1.3. Analisi delle interferenze tra le lavorazioni, anche all'interno della stessa impresa

L'unica situazione prevedibile che allo stato attuale deve essere analizzata ai fini del presente elaborato ¢
quella che interessa la contemporanea esecuzione delle fondazioni del Forno (Fossa Recuperatore e Platea
Fossa Forno) e della cantina Macchine formatrici.

Tutte le altre attivita interferenti, quali realizzazione di fondazioni e montaggio delle strutture in carpenteria
metallica, realizzazione di pavimentazioni e contemporaneamente di fuori acqua e posa degli impianti, etc..
sono legate alla naturale progressione delle attivita e si potra gestirle mediante separazione spaziale.

Contemporanea realizzazione della Platea Fossa Forno e della parete Ovest della Cantina
Macchine Formatrici

La possibilita di eseguire lo scavo della cantina (-6.30m circa) nell'immediata prossimita delle attivita di posa
della platea della Fossa Forno (scavo a -2.70m circa) € resa possibile dalla realizzazione di una palancolata
tirantata perimetrale allo scavo della cantina; cosi facendo le due attivita risultano fisicamente distinte
ancorche realizzate in contemporanea. Tale palancolata sara rappresentata negli elaborati di progetto.
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5. STUDIO DEL SITO DI INTERVENTO

ai sensi dell"ALLEGATO XV, punto 2.2.1

a) Caratteristiche dell'Area di Cantiere (linee aeree e condutture sotterranee)
b) Fattori esterni, Rischi importabili dal Cantiere (traffico e rischio di annegamento)
c) Rischi esportabili dal Cantiere verso I'area circostante

Allo stato attuale & possibile specificare unicamente la necessaria Bonifica nei confronti dei residuati bellici
nella zona interessata dai Capannoni
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