
CANTIERIZZAZIONE - FASE 4

FASE 4
 - Realizzazione area verde, riporto terra per duna mc. 11.470 - Demolizione
parcheggio esistente area "fase 1 ampliamento"

Mezzi utilizzati:
3 autocarri
1 escavatore
2 pale meccaniche

Demolizione parcheggio esistente
area "FASE 1 AMPLIAMENTO"

Mezzi utilizzati:
2 autocarri
1 terna
1 pala meccanica
1 trattore

Realizzazione area a verde, riporto
terra per duna mc. 11.470

N. 9175-HYDE
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